

# **Acta de constitución.**

# **Plataforma web scout.**

## **Para la gestión y comunicación.**

**Fecha:** 30-08-2026

## Contenido

|    |                                              |    |
|----|----------------------------------------------|----|
| A. | Datos del documento .....                    | 3  |
| B. | Propósito y justificación.....               | 4  |
|    | Propósito.....                               | 4  |
|    | Justificación.....                           | 4  |
| C. | Descripción del proyecto y entregables. .... | 5  |
| D. | Requerimientos de alto nivel.....            | 6  |
|    | Requerimientos del producto.....             | 6  |
|    | Requerimientos del proyecto. ....            | 6  |
| E. | Objetivos.....                               | 7  |
| F. | Premisas y restricciones. ....               | 9  |
| G. | Riesgos iniciales de alto nivel. ....        | 10 |
| H. | Cronograma de hitos principales.....         | 11 |
| I. | Presupuesto estimado.....                    | 11 |
| J. | Lista de Interesados (stakeholders). ....    | 11 |
| K. | Requisitos de aprobación. ....               | 12 |
| L. | Asignación de los niveles de autoridad. .... | 12 |
|    | Gerente del proyecto.....                    | 12 |
|    | Niveles de autoridad.....                    | 12 |
| M. | Personal y recursos preasignados.....        | 13 |
| N. | Aprobaciones.....                            | 13 |

## A. Datos del documento

### Histórico de Revisiones

| <b>Versión</b> | <b>Fecha</b> | <b>Descripción/cambio</b> | <b>autor</b>  |
|----------------|--------------|---------------------------|---------------|
| 1.0            | 30/08/2026   | Confección inicial        | Esteban Salas |

### Información del Proyecto

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Organización</b>           | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| <b>Sección</b>                | PTY4614-003V                                         |
| <b>Proyecto (Nombre)</b>      | Plataforma web scout                                 |
| <b>Fecha de Inicio</b>        | 20 de agosto                                         |
| <b>Fecha de Término</b>       | 21 de noviembre                                      |
| <b>Patrocinador principal</b> |                                                      |
| <b>Docente</b>                | Marco Valenzuela                                     |

### Integrantes

| <b>Nombre</b> | <b>Correo</b>         | <b>RUT</b> |
|---------------|-----------------------|------------|
| Felipe Cariz  | Fe.cariz@duocuc.cl    |            |
| Esteban Salas | Este.salas@duocuc.cl  |            |
| Jason Venegas | Jas.venegas@duocuc.cl |            |

## B. Propósito y justificación.

### Propósito.

Desarrollar una plataforma web que permita centralizar la gestión administrativa, financiera y comunicacional de los miembros que conforman el reino Likankura y el reino Anchimellen, facilitando el acceso a la información, lo que también optimiza los procesos internos para fortalecer la comunicación entre dirigentes, scouts y apoderados

### Justificación.

El proyecto se justifica para cubrir la necesidad de modernizar y formalizar la gestión de los 2 grupos de scout por medio de una solución tecnológica que permita mejorar la organización y administración de la información que se entregue. Actualmente el uso de redes sociales (Facebook e Instagram) y mensajería (WhatsApp) dificulta el control eficiente de las actividades, cuotas, comunicaciones y registros de los integrantes.

La implementación de esta plataforma permitirá centralizar los variados procesos en un único sistema, lo que mejorará la experiencia de los usuarios, dirigentes y apoderados. Además, contribuirá a fortalecer la presencia digital de la organización, esto también, facilitará la incorporación de nuevos integrantes y proporcionará mecanismos adecuados para la protección y administración de información sensible, muy en especial aquella relacionada con los menores de edad.

Desde esta visión, el proyecto permite aplicar competencias relacionadas con el análisis de los requerimientos, desarrollo de software, diseño de bases de datos, seguridad informática y gestión de proyectos, ofreciendo una solución tecnológica con un real impacto en la comunidad.

## C. Descripción del proyecto y entregables.

Este proyecto aborda la falta de una plataforma formal de gestión y comunicación para los grupos de scout “Reino Likankura”, ubicada en Peñalolén y “Reino Anchimellen”, ubicado en P.A.C. Actualmente la comunicación de las actividades se realiza únicamente por redes sociales informales como Instagram, Facebook y WhatsApp, lo que dificulta la organización, administración y acceso centralizado a la información.

Este tema lo seleccioné porque considero muy importante apoyar a comunidades que generan un aporte social, cultural y formativo para los niños y jóvenes. La implementación de una plataforma web permitirá formalizar la gestión de ambos grupos scout, mejorar la comunicación con los apoderados y facilitar el acceso a la información relevante para los integrantes.

El principal objetivo del proyecto es desarrollar una plataforma web de gestión y comunicación para comunidades scout, permitiendo centralizar la información administrativa, organizacional y comunicacional en un único sistema.

Para poder cumplir con este objetivo, la plataforma contará con las siguientes funcionalidades:

- Administración completa por parte del Administrador.
- Publicación de noticias y contenido público y privado.
- Sistema de donaciones.
- Gestión de usuarios scouts.
- Acceso privado para cada integrante.
- Visualización de galerías de actividades y de paseos.
- Control de las cuotas pagadas y pendientes.
- Compra de productos scout como uniforme.
- Sistema de mensajería interna.
- Gestión de la información personal de los integrantes.

## D. Requerimientos de alto nivel.

### Requerimientos del producto.

- ✓ HU-000 Definición del alcance.
- ✓ HU-001 Levantamientos de los requerimientos.
- ✓ HU-01 al 06 Gestión de usuario y seguridad.
- ✓ HU-07 al 11 Gestión del contenido.
- ✓ HU-12 al 16 Gestión financiera.
- ✓ HU-17 al 19 Comunicación interna del sistema.
- ✓ HU-20 al 23 Plataforma y DevOps
- ✓ HU-24 Dashboards administrativo.
- ✓ Calidad y documentación. Pruebas y evidencias.

### Requerimientos del proyecto.

- ✓ Centralización de la gestión: la plataforma debe integrar en un único sistema los procesos administrativos, financiero y de comunicación de los 2 grupos de Scout.
- ✓ Gestión de sus miembros: el sistema debe permitir registrar, organizar y administrar la información de los dirigentes, scouts y apoderados, con perfiles claramente diferenciados.
- ✓ Optimizar procesos internos: la plataforma debe mejorar la eficiencia en las actividades, cuotas, comunicaciones y registros, reemplazado el uso de redes sociales y mensajería.
- ✓ Fortalecimiento en la comunicación: debe existir un módulo de comunicación interna que pueda facilitar la interacción entre los dirigentes, Scouts y apoderados.
- ✓ Gestión financiera: La plataforma debe permitir administrar las cuotas, donaciones y transacciones, con claros reportes que serán incluidos en un Dashboards financiero.
- ✓ Protección de información sensible: el sistema deberá garantizar la seguridad y privacidad, especialmente en datos relacionados con menores de edad.
- ✓ Accesibilidad y experiencia del usuario: la plataforma deberá ser intuitiva, accesible vía web, y móvil para ofrecer una experiencia amigable para todos los perfiles de usuarios.
- ✓ Escalabilidad y presencia: el sistema deberá fortalecer la imagen digital de la organización y permitir la incorporación de nuevos integrantes de manera ordenada.

## E. Objetivos.

| Objetivo                                  | Indicador de éxito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alcance</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sprint 0 fase inicial.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alcance definido y validado.</li> <li>• Levantamientos de requerimientos y documentados.</li> <li>• Producto Backlog priorizado y construido.</li> <li>• Mapa de impacto y de historias de usuarios completados.</li> </ul>                                                                                        |
| Sprint 1 Diseño de la solución.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arquitectura inicial diseñada y documentada.</li> <li>• Casos de uso y diagramas UML iniciales.</li> <li>• Experiencia de usuario diseñada y prototipos validados.</li> <li>• Entorno del desarrollo configurado y operativo.</li> </ul>                                                                           |
| Sprint 2 Gestión de usuarios y seguridad. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registros, login y recuperación funcional.</li> <li>• Roles y perfiles gestionados.</li> <li>• Diseño del consentimiento de datos implementados.</li> <li>• Plan de pruebas y matriz de trazabilidad inicial completados.</li> </ul>                                                                               |
| Sprint 3 Gestión del contenido.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CRUD de noticias, eventos, galerías y de ubicaciones operativos.</li> <li>• Información de la institución gestionada en la plataforma.</li> <li>• Casos de pruebas ejecutadas</li> <li>• Diagramas UML y trazabilidad actualizados.</li> </ul>                                                                     |
| Sprint 4 Gestión financiera.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CRUD de productos gestionado.</li> <li>• Procesos de compras, cuotas y donación funcionando.</li> <li>• Dashboards financiero operativo.</li> <li>• Casos de pruebas actualizados.</li> </ul>                                                                                                                      |
| Sprint 5 Comunicación y DevOps.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestión de mensajería y de contactos habilitados.</li> <li>• Políticas de comunicación implementadas.</li> <li>• API Gateway y contenedor completados.</li> <li>• Diseño de la arquitectura final documentada y validada.</li> </ul>                                                                               |
| Sprint 6 Integración y cierre.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microservicios integrados y desplegados en producción.</li> <li>• Dashboards administrativo finalizado.</li> <li>• Manuales técnico y de usuario entregados.</li> <li>• Producto Backlog final y documentación actualizada.</li> <li>• Pruebas de integración, conformidad y calidad final completados.</li> </ul> |
| <b>Cronograma</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18 ago. – 30 ago.                         | Sprint 0 fase inicial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18 ago. – 12 sep.                         | Sprint 1 Diseño de la solución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 sep. – 28 sep.                         | Sprint 2 Gestión de usuarios y seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27 sep. – 10 oct.                         | Sprint 3 Gestión del contenido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 oct. – 24 oct.                         | Sprint 4 Gestión financiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25 oct. – 7 nov.                          | Sprint 5 Comunicación y DevOps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Objetivo                                                                                                                                           | Indicador de éxito                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 nov. – 21 nov.                                                                                                                                   | Sprint 6 Integración y cierre.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Costo</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0                                                                                                                                                  | Corresponde a que el presupuesto estipulado para el proyecto APT del alcance para satisfacer los objetivos propuestos.                                                                                                                                      |
| <b>Calidad</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Disponibilidad para el uso en cualquier momento del día, sin generar colapso o caída del sistema por la demanda de uso del software de escritorio. | Permite funcionar con el 85% de los equipos encendidos del personal de quiera reportar incidencias, sin tener caídas por el uso sostenido.<br>Uso amigable y un diseño práctico que permita ingresar los tickets que soporte solucionara en tiempo acotado. |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Otros</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |

## F. Premisas y restricciones.

Este proyecto no se debe ser parecido a una red social a pesar de presentar noticias y eventos con una comunicación interna.

- Tiempo: El proyecto no debe durar más allá de 3 meses, por lo que los plazos de entrega son acotados a dicho periodo, además se debe utilizar la plataforma de desarrollo y base de datos indicadas, con la posibilidad de utilizar Framework existentes en el mercado.
- Alcance funcional limitado: Solo se debe implementar las funciones definidas en las épicas e historias de usuario, evitando agregar nuevas características fuera del Backlog inicial.
- Compatibilidad tecnológica: El sistema debe desarrollarse con el Framework y base de datos previamente seleccionadas sin cambios de stock tecnológico durante el proyecto.
- Acceso Web: El acceso debe ser desde navegadores modernos, sin incluir aplicaciones móviles.
- Seguridad mínima garantizada: El sistema debe implementar la autenticación, gestión de roles y protección de datos sensibles, en especial de los menores de edad.
- Disponibilidad: La plataforma deberá estar disponible el menos el 95% del tiempo durante el periodo de pruebas y despliegue inicial.
- Sin costo: El sistema no debe incluir publicidad, cobros adicionales ni mecanismos de monetización debido a ser un proyecto APT.
- Escalabilidad controlada: El sistema debe controlar un soportar un número limitado de a lo máximo 2000 usuarios concurrentes sin requerir infraestructura adicional.
- Soporte limitado: No se incluye soporte post entrega más allá de la documentación técnica y manuales de usuario.

## G. Riesgos iniciales de alto nivel.

- Tiempo limitado: El plazo máximo es de 3 meses, puede generar retrasos si hay cambios de alcances y si se presentan dificultades técnicas con un impacto en el cumplimiento de los entregables y el retraso en la entrega final.
- Alcance mal definido: Riesgo de agregar funcionalidades fuera del backlog inicial con un impacto en la sobrecarga de trabajo y de la desviación del objetivo.
- Limitaciones de tecnología: El uso obligatorio de plataformas y bases de datos definidas puede restringir la flexibilidad con un impacto en la incompatibilidad o falta de escalabilidad.
- RRHH: Dependencias de pocos roles claves (3 integrantes) con un impacto en el retraso si alguno se ausenta o renuncia.
- Seguridad en los datos: El manejo de la información sensible de menores de edad requiere de estrictos controles con un impacto en el incumplimiento normativo o de pérdida de la confianza.
- Resistencia al cambio: Los usuarios pueden seguir prefiriendo el uso de las redes sociales y mensajería con un impacto en la baja adopción de la plataforma.
- Costos ocultos: A pesar de que el proyecto no debe tener costos, puede surgir gastos asociados al hosting, soporte o de licencias de Frameworks con un impacto en el incumplimiento de restricción de cero costos.
- Calidad insuficiente: Riesgo que las pruebas unitarias y de integración no detecten todos los defectos con un impacto en fallos de producción y de una mala experiencia de usuario.
- Comunicación interna del equipo: Falta de coordinación entre los roles para evitar duplicidad o pérdida de la información con un impacto de retrasos y errores en las entregas.

## H. Cronograma de hitos principales.

| Hito                                                                              | Fecha tope    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Primera reunión, se realiza minuta Kick-off                                       | 15 agosto     |
| Presentación de acta de Constitución y formalidades de la metodología de trabajo. | 30 agosto     |
| Entrega del Sprint 1                                                              | 12 septiembre |
| Entrega del Sprint 2                                                              | 28 septiembre |
| Entrega del Sprint 3                                                              | 10 octubre    |
| Entrega del Sprint 4                                                              | 24 octubre    |
| Entrega del Sprint 5                                                              | 07 noviembre  |
| Entrega del Sprint 6 y Entrega del producto final.                                | 21 noviembre  |
| Cierre de proyecto                                                                | 05 diciembre  |

## I. Presupuesto estimado.

Se utilizarán equipos virtuales para la marcha en blanca, para establecer los requerimientos iniciales para el correcto funcionamiento del proyecto, y se deben establecer métricas de uso de recursos para proyectar cuanto equipamiento se requiera para alojar el sitio.

Valor de la propuesta no tendrá un rango monetario dentro del presupuesto, se destina al uso de recursos propios como materiales, equipos e internet para lograr el objetivo.

## J. Lista de Interesados (stakeholders).

| Nombre           | Cargo         | Departamento | Rama ejecutiva            |
|------------------|---------------|--------------|---------------------------|
| Marco Valenzuela | Profesor guía | Capstone     | Ingeniería en informática |
|                  |               |              |                           |

## K. Requisitos de aprobación.

Se certifica que la totalidad de los servicios reseñados en la presente acta de recepción han sido entregados/terminados y que, habiendo sido sometidos a las pruebas de validación y aceptación indicadas, están de acuerdo con las especificaciones formales y demás requisitos contractualmente convenidos y establecidos entre las partes, con los siguientes ítems finalizados correctamente:

- Administración completa por parte del Administrador.
- Publicación de noticias y contenido público y privado.
- Sistema de donaciones.
- Gestión de usuarios scouts.
- Acceso privado para cada integrante.
- Visualización de galerías de actividades y de paseos.
- Control de las cuotas pagadas y pendientes.
- Compra de productos scout como uniforme.
- Sistema de mensajería interna.
- Gestión de la información personal de los integrantes.

## L. Asignación de los niveles de autoridad.

### Gerente del proyecto.

| Nombre | Cargo | Departamento | Rama ejecutiva |
|--------|-------|--------------|----------------|
|        |       |              |                |

### Niveles de autoridad.

| Área de autoridad                                | Descripción del nivel de autoridad                                                                                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Decisiones de personal (Staffing)                | Podrá formar el equipo de desarrollo.                                                                               |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones      | En caso de desviación del presupuesto debe informar al Departamento de Finanzas.                                    |
| Decisiones técnicas                              | Se tomarán en conjunto con el equipo de desarrollo del proveedor y los interesados del Departamento de Informática. |
| Resolución de conflictos                         | En acuerdos con el jefe de proyecto.                                                                                |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Decisiones no técnicas serán tomadas por los usuarios de sistema de requerimientos actuales.                        |

## M. Personal y recursos preasignados.

| Recurso       | Departamento      | Rama ejecutiva |
|---------------|-------------------|----------------|
| Felipe Cariz  | Desarrollo tecno. | Informática    |
| Esteban Salas | Desarrollo tecno. | Informática    |
| Jason Venegas | Desarrollo tecno. | Informática    |

## N. Aprobaciones.

| Patrocinador | Fecha | Firma |
|--------------|-------|-------|
|              |       |       |
|              |       |       |
|              |       |       |
|              |       |       |