Actas de seguimiento diario del proyecto Capstone

Proyecto: Plataforma web para comunidad Scout

Período documentado: 16 de agosto al 28 de octubre de 2026 (actualización de actas desde el 28 de septiembre).

Equipo identificado en el chat: Felipe Cariz, Jason Venegas y Esteban (identificado por el equipo como responsable de la propuesta funcional).

Fuentes: exportación inicial del grupo WhatsApp «Capstone» al 27 de septiembre de 2026 y exportación actualizada al 28 de octubre de 2026.

Estas actas reconstruyen los temas y compromisos registrados por escrito. Una fecha con intercambio de mensajes no acredita por sí sola que se realizó una reunión sincrónica. No se transcriben audios ni se infiere el contenido de imágenes o documentos adjuntos que no forman parte del texto exportado. Los estados describen lo informado por el equipo y no sustituyen una validación técnica.

Acta 01 — 16 de agosto de 2026

Modalidad: coordinación por chat y convocatoria a Discord para las 20:00; el chat no registra el cierre de esa llamada.

Temas: preparar tres alternativas de proyecto para presentación; incluir modelo de datos, arquitectura, alcance, objetivos y metodología justificada. Se propuso exponer cada idea brevemente.

Compromisos: cada integrante presentaría su propuesta y se revisaría en conjunto antes de la exposición.

Evidencia: mensajes del 16 de agosto, 14:01–19:42.

Acta 02 — 19 y 20 de agosto de 2026

Modalidad: coordinación por chat en torno a la presentación presencial.

Avances: Felipe informó que la presentación estaba cargada el 19 de agosto; se propuso abrir los mockups antes de exponer. El 20 de agosto el equipo coordinó su llegada y acordó preparar los sprints para subirlos a Git conforme al calendario docente.

Pendiente: elaborar y registrar los sprints.

Evidencia: mensajes del 19 de agosto, 17:54, y del 20 de agosto, 15:36–19:54.

Acta 03 — 22 y 23 de agosto de 2026

Modalidad: reunión por Discord convocada para el 23 a las 19:00; los mensajes confirman que estaban conectándose.

Temas y acuerdos: se revisaría el mockup del perfil de usuario y luego el de administración. Se identificaron Java, Spring Boot y PostgreSQL como tecnologías. El equipo aceptó la arquitectura frontend HTML y JavaScript → API REST Spring Boot → PostgreSQL. Felipe iniciaría el frontend y compartiría avances antes de hacer commit.

Pendiente: definir páginas, módulos y mockup de administración.

Evidencia: mensajes del 22 de agosto, 14:54–17:17, y del 23, 18:51–22:00.

Acta 04 — 24 y 25 de agosto de 2026

Modalidad: seguimiento por chat.

Avances: Felipe compartió un video de su frontend; Esteban informó que preparaba el diseño de cada página y las historias de usuario.

Acuerdos: Felipe implementaría el frontend; Esteban ordenaría las historias y el alcance funcional; Jason prepararía backend y microservicios cuando estuvieran claros los nombres y variables. Felipe esperaba entregar una versión para iniciar el backend.

Evidencia: mensajes del 24 de agosto, 22:33–22:41, y del 25, 20:59–21:25.

Acta 05 — 27 y 28 de agosto de 2026

Modalidad: seguimiento por chat.

Avances: Felipe informó que cargó un frontend funcional con interfaces de autenticación, usuarios, productos, carrito, eventos y grupos Scout. Al día siguiente comunicó avances en la vista de usuario, perfil y estado de cuenta.

Pendientes técnicos: fijar rutas, puertos, estructuras JSON, identificadores, autenticación, CORS y manejo de errores; centralizar llamadas en *api.js*, reemplazar datos estáticos, mejorar vista móvil e integrar API y base de datos. Felipe prepararía diccionario de datos y glosario funcional.

Evidencia: mensajes del 27 de agosto, 21:08–21:58, y del 28, 22:37–22:41.

Acta 06 — 30 y 31 de agosto de 2026

Modalidad: definición funcional y técnica por chat.

Avances: Jason informó que tenía un microservicio inicial conectado a PostgreSQL. Felipe avanzó en vistas de usuario y administración; se confirmó que el frontend de Felipe sería la base de implementación.

Acuerdos de alcance: solo administración crea cuentas; se gestionan cuotas, actividades, noticias, fotografías, productos, compras, mensajes, donaciones y reportes. Se añadió un perfil restringido para reclutas, vinculado al apoderado, con mensajería limitada y fotografías sujetas a revisión. Se descartó el muro social del alcance. La aplicación Android quedó como eventual ampliación; la entrega principal es web.

Compromisos: Felipe terminaría vistas y diccionario; Jason aguardaría nombres y estructura antes de continuar integraciones; Esteban seguiría con documentación y revisión funcional. Se planteó generar actas como evidencia.

Evidencia: mensajes del 30 de agosto, 20:35–23:39, y del 31, 16:38–22:12.

DuocUC

Acta 07 — 1 de septiembre de 2026

Modalidad: coordinación de versiones por chat.

Avances: Esteban informó cambios en GitHub para íconos SVG, adaptación visual y navegación. Felipe comunicó un commit con perfiles y tarjetas funcionales, y compartió el diccionario de datos y una propuesta de servicios: gateway, identidad, membresías, actividades, comercio, pagos, comunicación y medios; reportes se dejó como opcional para el MVP. Jason indicó que subió un microservicio.

Acuerdo: coordinar cambios mediante commits y actualizar la rama antes de editar para evitar conflictos. Jason trabajaría sobre la versión publicada por Felipe.

Evidencia: mensajes del 1 de septiembre, 14:49–22:59.

Acta 08 — 4 y 5 de septiembre de 2026

Modalidad: seguimiento por chat.

Avances: se revisó la ubicación de la rama de frontend y la estructura compartida. Esteban informó correcciones y pidió ejecutar *git pull*. Jason comunicó un commit del backend, creación de registros y prueba del ingreso conectado a un microservicio.

Pendiente: validar ejecución conjunta de frontend y backend; Jason aclaró que aún faltaban microservicios.

Evidencia: mensajes del 4 de septiembre, 15:51–23:03, y del 5, 22:19–23:19.

Acta 09 — 7 al 10 de septiembre de 2026

Modalidad: seguimiento por chat.

Avances: Jason mostró actualización de usuarios en pantalla y base de datos; informó commits de registro, creación, edición, activación o desactivación de cuentas y bloqueo de ingreso para usuarios desactivados. Indicó que el administrador crea cuentas con contraseña temporal. El 9 informó que subió la base SQL a la carpeta correspondiente. Esteban configuró Jira como registro de tareas y compartió el backlog.

Acuerdo de pruebas: documentar pruebas por microservicio, incluyendo solicitudes HTTP con Postman. Felipe prepararía una pauta de pruebas; Jason validaría el servicio de usuarios.

Pendiente: completar la evidencia de pruebas y confirmar funcionamiento de los servicios restantes.

Evidencia: mensajes del 7 de septiembre, 23:03–23:53; 8 de septiembre, 00:54–14:46; 9, 20:26; y 10, 18:47.

Acta 10 — 14 y 16 de septiembre de 2026

Modalidad: seguimiento por chat; se propuso reunión para el lunes siguiente, sin constancia de que ocurriera.

Avances: Esteban informó documentos de proyecto disponibles para validación y cierre del sprint 0. Jason comunicó una mejora de cifrado de usuarios; señaló que el servicio de usuarios estaba funcionando y que trabajaba en pagos.

Acuerdos y pendientes: revisar los documentos entre todos para cerrar sprint 0; Jason documentaría los microservicios una vez terminados; Felipe prepararía estructura y plan de pruebas con la documentación de frontend y backend. Se aclaró que eventos y noticias podían compartir servicio y que la galería con fotografías de menores solo se mostraría tras iniciar sesión.

Evidencia: mensajes del 14 de septiembre, 18:42–19:52, y del 16, 01:37–14:05.

Acta 11 — 20 y 21 de septiembre de 2026

Modalidad: coordinación por chat; la reunión sugerida para el 21 se pospuso en los mensajes.

Avances: Felipe actualizó el index tras detectar un problema de CSS. Se explicó cómo revisar y cambiar estados de historias en Jira. Jason compartió requisitos locales de Java, Maven y PostgreSQL para ejecutar backend. El 21 informó trabajo en pagos, membresías y una prueba de solicitud de pago; indicó cambio de pasarela inicialmente pensada con Flow hacia Mercado Pago, sujeto a corregir la documentación.

Distribución informada: Jason trabajaría en pagos y membresías; Esteban en noticias, eventos y galerías; Felipe en comunicación, tras advertirse que el carrito estaba dentro del trabajo financiero de Jason.

Pendientes: restablecimiento y cambio de contraseña; comunicación; documentación de pasarela; traducción al inglés de un documento grupal de fase 1. Se propuso coordinar la presentación el miércoles 23.

Evidencia: mensajes del 20 de septiembre, 18:04–22:57, y del 21, 21:00–23:42.

Acta 12 — 23 y 24 de septiembre de 2026

Modalidad: coordinación de clase y presentación por chat; el registro confirma la llegada de los tres integrantes a la sala el 24, pero no documenta el resultado de una exposición.

Temas: llevar el equipo de Jason para mostrar el avance; revisar los documentos de la primera entrega. Jason informó que había completado sus documentos personales de fase 1. Durante la clase se planteó revisar la técnica de estimación y cambiar la ponderación de puntos de historia en Jira según esfuerzo de trabajo.

Pendiente: formalizar el criterio de estimación y verificar los documentos grupales y su traducción.

Evidencia: mensajes del 23 de septiembre, 13:51–21:07, y del 24, 11:44–19:20.

Acta 13 — 27 de septiembre de 2026

Modalidad: seguimiento por chat; hubo audios cuyo contenido no está disponible en el texto.

Estado comunicado: Esteban señaló que quedaba principalmente documentación de sprints y manifestó disponibilidad para reunirse.

Pendiente: fijar reunión, completar y revisar documentación de sprints.

Evidencia: mensajes del 27 de septiembre, 19:53–21:29.

Pendientes consolidados al cierre del primer período (27 de septiembre de 2026)

1. Completar y validar la documentación de sprints, incluida la evidencia de fase 1 y su traducción pendiente.
2. Actualizar el documento técnico por el cambio propuesto de pasarela de pago y verificar la integración real.
3. Finalizar los microservicios pendientes y registrar pruebas por servicio y pruebas integradas.
4. Revisar comunicación, recuperación de contraseña y los límites funcionales de acceso por rol.
5. Acordar y registrar en Jira la escala de estimación y el estado efectivo de cada historia.

Nota de uso: Estas son actas reconstruidas a partir del chat. Antes de presentarlas como actas formales de reuniones, el equipo debe confirmar participantes, decisiones que se hayan tomado por voz, resultados de las demostraciones y aprobación de cada registro.

Actualización del registro de dailies y reuniones

Período agregado: 28 de septiembre al 28 de octubre de 2026. Se incorporan solo las actas posteriores a la Acta 13, registrada en la versión anterior. No se alteran los acuerdos consignados en las actas 01 a 13.

Criterio de registro: se distinguen reuniones sincrónicas confirmadas, coordinaciones por chat y convocatorias postergadas. Las decisiones se consignan únicamente cuando constan en mensajes; no se atribuye contenido a audios, imágenes ni documentos no transcritos.

Acta 14 — 28 de septiembre de 2026

Modalidad: seguimiento documental por WhatsApp; no hay constancia de reunión sincrónica.

Avances: Felipe informó que subió al repositorio el acta de acuerdos acumulados hasta el 27 de septiembre y compartió una versión del manual para revisión.

Observaciones y acuerdos: un compañero consideró adecuada la versión presentada del manual y sugirió evaluar la incorporación de diagramas de flujo.

Pendiente: definir si el manual requiere flujos explicativos y registrar la revisión del documento.

Evidencia: mensajes del 28 de septiembre, 20:21–20:51.

Acta 15 — 30 de septiembre de 2026

Modalidad: coordinación técnica y documental por WhatsApp.

Avances: se informó que el perfil de usuario ya recuperaba y actualizaba datos desde la base de datos mediante frontend y backend. Felipe compartió un avance del diagrama de arquitectura inicial.

Acuerdos: Esteban desarrollaría el diagrama de casos de uso y solicitó a Felipe el diagrama de arquitectura inicial, diferenciándolo del diagrama final. Jason se comprometió a subir una base de datos actualizada para continuar los otros módulos.

Pendientes: completar documentación de sprints, disponer de versión vigente de la base de datos y ajustar el diagrama inicial al alcance propuesto, sin presentarlo como arquitectura final.

Evidencia: mensajes del 30 de septiembre, 13:56–14:10 y 21:09–21:21.

Acta 16 — 3 al 5 de octubre de 2026

Modalidad: seguimiento técnico por WhatsApp; no se acredita reunión sincrónica.

Temas: evitar duplicar el desarrollo de comunicaciones y precisar la arquitectura de microservicios. Se informó trabajo para asignar una base de datos propia a cada servicio y normalizar MS-User y MS-Finanzas.

Avances informados: el 5 de octubre se comunicó una carga parcial de MS-User y la existencia de su base de datos, con contraseñas cifradas. Se propuso una nomenclatura uniforme para los pares de base de datos y microservicio.

Pendientes: confirmar la estructura definitiva, nombres, puertos, endpoints y compatibilidad con el frontend existente; completar gestión de usuarios, PDFs y normalización de finanzas. Felipe solicitó expresamente evitar cambios no coordinados en contratos API.

Evidencia: mensajes del 3 de octubre, 18:13–18:27; 4 de octubre, 16:12–16:59; y 5 de octubre, 15:20–17:40.

Acta 17 — 10 de octubre de 2026

Modalidad: convocatoria a reunión de coordinación por Discord para las 19:00; reunión postergada según mensajes, sin acta de ejecución.

Objetivo propuesto: revisar estado del proyecto y redistribuir tareas pendientes ante el avance del calendario académico.

Acuerdo: por una contingencia familiar de Felipe se propuso reagendar la reunión; el equipo aceptó postergar la convocatoria.

Pendiente: realizar la reunión de coordinación y establecer prioridades de entrega.

Evidencia: mensajes del 10 de octubre, 13:23–18:54.

Acta 18 — 12 de octubre de 2026

Modalidad: reunión por Discord a partir de las 19:10, con participación confirmada de Felipe y Jason; Esteban no se conectó según lo informado posteriormente.

Temas tratados: revisión de la documentación pendiente y del avance de la segunda fase de entrega. En el chat se consultó por el calendario de presentación final del Capstone.

Acuerdo: convocar a Esteban a una nueva reunión el 13 de octubre a las 20:00 para conocer los cambios incorporados y coordinar los documentos aún faltantes.

Pendiente: consolidar el inventario de documentación y verificar cambios de proyecto con el tercer integrante.

Evidencia: mensajes del 12 de octubre, 12:51–21:57, especialmente confirmación de reunión a las 19:45.

Acta 19 — 13 de octubre de 2026

Modalidad: reunión de equipo por Discord; el chat confirma conexiones de Felipe, Jason y Esteban alrededor de las 20:42.

Resultados registrados: Felipe difundió después de la reunión un estado de avance y un calendario de trabajo: MS-Finanzas y MS-Donaciones a cargo de Jason; frontend público y MS-Página-Pública a cargo de Esteban; actualización de paneles y documentos de proyecto aún pendientes.

Responsables y fechas informadas: plan de pruebas por microservicio: Felipe (14 al 31 de octubre); control de cambios: Jason y Esteban (semana del 2 de noviembre); EDT: revisión conjunta (semana del 2 de noviembre); gestión de calidad: Felipe (semana del 9 de noviembre); planes de comunicación e interesados: Felipe (16 de noviembre); manuales técnico y de usuario: Felipe (27 de noviembre); acta de cierre: conjunto (27 de noviembre).

Pendientes: confirmar con el profesor los diagramas UML requeridos, finalizar módulos anunciados y reunir evidencias grupales de fase 2. Las fechas son compromisos comunicados, no pruebas de cumplimiento.

Evidencia: mensajes del 13 de octubre, 19:57–21:37.

Acta 20 — 14 y 15 de octubre de 2026

Modalidad: seguimiento por WhatsApp y coordinación de clase presencial; no consta reunión formal del equipo.

Avances: Esteban informó haber terminado y subido el frontend de MS-Página-Pública. Felipe comunicó que había iniciado el Plan de Pruebas el 14 de octubre.

Seguimiento: Jason y Esteban indicaron haber llegado a clases el 15 de octubre, pero señalaron que el docente se había retirado cuando llegaron.

Pendiente: completar las pruebas previstas y asegurar la coordinación de presentaciones con la disponibilidad real del equipo.

Evidencia: mensajes del 14 y 15 de octubre; el 15, 10:42–20:09.

Acta 21 — 17 y 18 de octubre de 2026

Modalidad: seguimiento de desarrollo y control de versiones por WhatsApp.

Avances informados: Jason comunicó la decisión de concentrar pagos y donaciones en un solo MS-Finanzas, reemplazando la idea de mantener MS-Donaciones separado. Informó un cambio local de la pasarela de pago de Mercado Pago a Flow, con evidencias de Postman y bitácora aún por subir al repositorio. Esteban fue señalado como responsable del frontend y MS-Página-Pública.

Coordinación: Felipe confirmó que estaba trabajando en el Plan de Pruebas. El 18 revisó con el equipo una diferencia visual en una versión de frontend y aclaró que había abierto una propuesta anterior.

Pendientes: integrar y documentar el cambio de pasarela, consolidar las pantallas administrativas y financieras y mantener ordenadas las versiones del frontend.

Evidencia: mensajes del 17 de octubre, 21:04–21:22; y del 18, 19:20–19:36.

DuocUC

Acta 22 — 19 y 20 de octubre de 2026

Modalidad: reporte de avance de pruebas y comunicación de hallazgo por WhatsApp; no se acredita reunión sincrónica.

Avances: Felipe informó el 19 de octubre que levantó cuatro microservicios y comenzó la revisión con Postman. Expuso un plan de pruebas con conectividad/funcionalidad, seguridad, pruebas no funcionales y automatización.

Incidencia comunicada: el 20 de octubre se informó un hallazgo en API-U06 de MS-User: GET de perfil accesible sin autenticación, asociado a la configuración de Spring Security con rutas públicas. Se solicitaron revisión del backend y cambios pendientes del repositorio.

Pendientes: corregir controles de autenticación y autorización, actualizar base de datos y registrar pruebas de regresión; mantener separadas las evidencias funcionales de las de seguridad.

Evidencia: mensajes del 19 de octubre, 22:12–23:14, y del 20 de octubre, 20:23–22:17.

Acta 23 — 21 al 23 de octubre de 2026

Modalidad: coordinación por WhatsApp; seguimiento de MS-Finanzas, MS-User y documentación de fase 2.

Avances y decisiones informados: se debatió la validación de pagos en sandbox y se planteó evaluar Transbank si Flow no resolvía los requerimientos. Felipe comunicó una segunda brecha de seguridad en consulta de mensajes de MS-User (API-U09). Esteban informó haber terminado MS-User y abierto un pull request; compartió archivos de configuración de servicios.

Coordinación académica: el 22 de octubre, ante la imposibilidad de asistir a clase, Felipe informó que enviaría correo al docente con el estado del proyecto y el Plan de Pruebas. El 23 Esteban señaló haber mejorado la seguridad de MS-User, MS-Actividades y MS-Página-Pública, cambios que dijo estar subiendo; este mensaje no equivale a una validación de corrección.

Pendientes: validar cambios de seguridad contra Postman, mantener actualizados los respaldos de bases de datos y finalizar el módulo de pagos e integración de la tienda.

Evidencia: mensajes del 21 de octubre, 07:00–22:55; del 22, 11:08–12:50; y del 23, 12:18–17:32.

Acta 24 — 26 y 27 de octubre de 2026

Modalidad: seguimiento técnico, de despliegue y preparación de presentación por WhatsApp.

Avances informados: Jason comunicó avances con Transbank y la normalización de la base de MS-Finanzas, incluyendo distribución de pagos por tipo. El 27 se informó una actualización de la base de datos y una versión del frontend publicada temporalmente con ngrok, aún con detalles de despliegue por resolver. Jason indicó que subió cambios al repositorio la noche del 27.

Acuerdos de coordinación: Felipe informó que retomaría las pruebas y solicitó evitar cambios frecuentes durante la semana para disponer de una base estable; propuso mostrar al docente los avances efectivos del jueves y ubicar la evidencia en la carpeta de fase 2.

Pendientes: validar funcionamiento de pagos y tienda, revisar configuración de servicios expuestos temporalmente, documentar cambios y seguir ejecutando pruebas por microservicio.

Evidencia: mensajes del 26 de octubre, 09:30–23:55, y del 27, 06:49–22:44.

Acta 25 — 28 de octubre de 2026

Modalidad: cierre de la ronda inicial de pruebas MS-User y coordinación documental por WhatsApp.

Resultados informados: Felipe comunicó hallazgos de API-U10 sobre modificación/eliminación de mensajes sin control confiable de identidad y de API-U11 sobre respuesta de mensajes y descarga de adjuntos sin autenticación. Reiteró la necesidad de revisar la configuración de seguridad y las autorizaciones dentro de los controladores.

Acuerdo: Felipe pidió no incorporar nuevas modificaciones durante la ejecución de pruebas para evitar repetir casos por cambios de versión. Indicó que la presentación siguiente se concentraría en las pruebas y resultados de MS-User.

Entregables: a las 21:16 informó que daba por terminada su ronda de pruebas de MS-User; a las 22:54 comunicó la actualización del Plan de Pruebas y del informe consolidado de incidentes.

Pendientes: realizar la corrección integral de autenticación/autorización y la regresión posterior; organizar la evidencia de fase 2 y preparar la demostración del avance restante.

Evidencia: mensajes del 28 de octubre, 19:42–22:54.